학교 텃밭 가꾸기 · 생태체험 운영계획(안)

8주 동안 이어가는 심기 · 돌봄 · 관찰 · 공유

작성 연월 미정

학 교 명 미 정

담당 부서 미정

[요약] 학교 텃밭 가꾸기 · 생태체험 운영계획(안)

Ⅰ. 추진 배경

◦ 꾸준한 돌봄과 관찰을 통해 식물의 변화를 발견하는 학급 활동 마련

Ⅱ. 현황 및 개선 방향

① **현재: 참여 학급·재배 장소·보유 물품 확인 필요**

⇒ 개선: 차시별 체험과 일상 관리를 연결하고 모둠별 기록 축적

Ⅲ. 사업 요약

◦ (사업내용) 참여 학급의 8주·6차시 텃밭 가꾸기와 일상 관찰

◦ (사업기간) 8주·6차시 운영안(실시 날짜와 차시별 시간은 학사 일정에 맞춰 확정)

◦ (사업예산) 미정. 보유 도구 우선 활용, 모종·흙 등 추가 물품은 수요 확인 후 구입

◦ (사업대상) 참여 희망 학급(학년·학급 수·인원 미정)

◦ (성과관리) 관찰 기록·역할 참여·학생 소감으로 운영 과정 확인

Ⅳ. 중점 추진 과제

1 재배 공간 이해와 심기

2 돌봄과 변화 관찰

3 기록 공유와 후속 관리

Ⅴ. 향후 일정(안)

◦ 준비 → 1~2주 심기 → 3~7주 돌봄·관찰 → 8주 공유·정리

Ⅰ. 추진 배경

□ 추진 필요성

◦ 꾸준한 돌봄과 관찰을 통해 식물의 변화를 발견하는 학급 활동 마련

◦ 학교명·날짜·인원·예산은 미정; 현장 확인과 협의 후 확정

Ⅱ. 중점 추진 과제

1 재배 공간 이해와 심기

◦ (목표) 활동 약속을 익히고 모둠별 관리 시작

◦ (추진내용) 1~2주 공간 탐색·심기·이름표 제작

- 1차시·1주: 재배 공간 살펴보기, 활동 약속 정하기 → 공간 관찰 메모
- 2차시·2주: 선정한 작물 심기, 이름표 달기, 모둠 역할 배정 → 재배 이름표

2 돌봄과 변화 관찰

◦ (목표) 일상 관리에 참여하고 이전 모습과 비교

◦ (추진내용) 3~7주 관찰·비교·역할 교대; 수확 가능 여부 확인

- 3차시·3주: 잎·줄기 모습 관찰, 같은 위치에서 그림 또는 사진으로 기록 → 관찰 기록
- 4차시·5주: 이전 기록과 비교, 관리 방법 점검, 역할 교대 → 변화 비교 기록
- 5차시·7주: 자람 상태 관찰, 수확 가능한 작물만 담당 지도 아래 수확 → 활동 소감

3 기록 공유와 후속 관리

◦ (목표) 발견한 점을 나누고 남은 식물의 관리 연결

◦ (추진내용) 8주 기록 공유·소감 나눔·도구 및 공간 정리

- 6차시·8주: 모둠별 기록 공유, 남은 식물의 관리 담당 확인, 도구·공간 정리 → 공동 기록판
- 남은 식물의 관리 담당과 주말·휴일 관리 방법 확인

Ⅲ. 사업 추진 계획

1 사업 개요

◦ (사업목표) 참여 학급의 8주·6차시 텃밭 가꾸기와 일상 관찰

◦ (사업예산) 미정. 보유 도구 우선 활용, 모종·흙 등 추가 물품은 수요 확인 후 구입

◦ (사업기간) 8주·6차시 운영안(실시 날짜와 차시별 시간은 학사 일정에 맞춰 확정)

◦ (사업대상) 참여 희망 학급(학년·학급 수·인원 미정)

◦ (참여조건) 관찰·그림·사진·구술 기록 중 선택; 모둠 내 역할 순환

2 운영 방향

◦ 학교 텃밭 또는 재배 상자를 활용하며, 장소·작물은 현장 여건 확인 후 선정

◦ 관찰·물주기·기록 역할을 순환하고 학생별 참여 방법 조정

◦ 수확량보다 관리 참여와 관찰 과정을 중시하며 무리한 수확 일정은 정하지 않음

◦ 활동 전: 이동 동선·도구 상태·작업 공간 확인, 필요한 개별 지원 협의

◦ 활동 중: 도구 사용 순서 안내, 흙·식물을 임의로 먹지 않도록 지도, 작업 후 손 씻기

◦ 우천·공간 이용 곤란 시: 교실에서 관찰 기록 비교와 이름표 제작으로 대체

3 추진 일정

1 추진 일정(안)

◦ 주차는 운영안이며 날씨·재배 상태·학교 일정에 따라 조정

◦ 단계별 추진 내용과 시기를 아래 표와 같이 정한다.

4 성과 관리

◈ **관찰 기록·역할 참여·학생 소감으로 운영 과정 확인**

1 평가 · 환류

◦ 확인 자료: 모둠 관찰 기록, 역할 참여 모습, 학생의 짧은 소감

◦ (평가주체) 담임·총괄 담당 공동 검토

◦ 환류: 관리 공백·도구 부족·활동 난도 개선점을 다음 운영에 반영

단계	추진 내용	시기
1차시	재배 공간 살펴보기, 활동 약속 정하기	1주
2차시	선정한 작물 심기, 이름표 달기, 모둠 역할 배정	2주
3차시	잎·줄기 모습 관찰, 같은 위치에서 그림 또는 사진으로 기록	3주
4차시	이전 기록과 비교, 관리 방법 점검, 역할 교대	5주
5차시	자람 상태 관찰, 수확 가능한 작물만 담당 지도 아래 수확	7주
6차시	모둠별 기록 공유, 남은 식물의 관리 담당 확인, 도구·공간 정리	8주

중점 추진 과제	확인할 성과·지표
재배 공간 이해와 심기	공간 관찰 메모·재배 이름표
	역할 배정과 활동 약속 확인
돌봄과 변화 관찰	모둠별 관찰·변화 비교 기록
	일상 관리 참여·지원 필요 사항
기록 공유와 후속 관리	공동 기록판과 학생 소감
	후속 관리 담당·개선점 기록

5 사업 추진 체계

□ 역할 분담

◦ 총괄: 총괄 담당: 일정·공간·물품 조정

◦ 운영: 담임: 차시별 활동과 학생 지도

◦ 지원: 관리 담당: 차시 사이·휴일 관리

◦ 협력: 담임·관리 담당: 재배 상태와 지원 필요 공유

◦ 자료: 담임: 모둠 관찰 기록 취합

◦ 연락: 총괄 담당: 확정 일정·준비물 안내

◦ 확인·승인: 학교 내부 절차에 따라 시행·예산 확정